

## Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran : 2014

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
1.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI PARUNGJEBUG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Cikoneng Kec.Pasirjambu	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
2.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyusunan Dolumen Detailed Engineering Design SP. Ciateul dan SP Cibayongbong	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.995.000,00	APBD	Kec. Bojongsoang	awal: 06/03/2014 akhir: 04/04/2014	awal: 07/04/2014 akhir: 23/05/2014	Tindak lanjut OP DED Drainase Kota Bojongsoang
3.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Sungai Cipariuk	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 ls	Rp. 2.201.949.000,00	APBD	Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 15/10/2014	Pemaketan tergantung hasil perencanaan pada tahun yang sama
4.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Saluran Pembuang Rancacatang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 3.665.174.000,00	APBD	Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 28/11/2014	Normalisasi saluran pembuang
5.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Sungai Cijawura	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 3.141.891.000,00	APBD	Kecamatan Bojongsoang	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 28/11/2014	Normalisasi sungai
6.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Supervisi Konstruksi Sub DAS Ciwidey (SP. Cingcin-Cikambuy)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 54.000.000,00	APBD	Kec. Soreang	awal: 17/03/2014 akhir: 15/05/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 15/09/2014	Kegiatan supervisi konstruksi
7.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Rehabilitasi Saluran Pembuang Cingcin-Cikambuy	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 3.486.040.000,00	APBD	Desa Cingcin Kecamatan Soreang	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 15/09/2014	Rehabilitasi saluran pembuang
8.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Saluran Pembuang Cipeso	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 2.323.738.000,00	APBD	Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 15/10/2014	Normalisasi saluran pembuang
9.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyusunan DED Sungai Cilimus & Anak Sungai Cidurian Kec. Cimenyan, Sungai Cibintinu & SP Cibayongbong Ds. Babakan Kec. Pameungpeuk, Sungai	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 334.715.000,00	APBD	Kec. Cimenyan, Kec. Pameungpeuk, Kec. Cicalengka dan Kec. Nagreg	awal: 15/04/2014 akhir: 25/06/2014	awal: 01/07/2014 akhir: 28/10/2014	Penyusunan DED sungai dan saluran pembuang

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
			Cijalupang, Sungai Cibodas, SP Cisoladah & SP Ciseureuh Kec. Cicalengka dan Kec. Nagreg								
10.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyusunan DED Saluran Pembuang Ciguriang	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 64.170.000,00	APBD	Kec. Dayeuhkolot	awal: 15/04/2014 akhir: 29/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 31/07/2014	Penyusunan DED saluran pembuang
11.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Supervisi Konstruksi Sub DAS Citarik (S. Cipariuk, SP. Cipeso, SP. Rancatang & S. Cijawura)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 184.456.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 28/11/2014	kegiatan supervisi konstruksi
12.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Master Plan Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Outline Plan dan DED Drainase Perkotaan Paseh	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 294.400.000,00	APBD	Kec. Paseh	awal: 15/04/2014 akhir: 25/06/2014	awal: 01/07/2014 akhir: 28/10/2014	Penyusunan Outline Plan DED
13.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Master Plan Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Outline Plan dan DED Drainase Perkotaan Rancaekek	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 398.000.000,00	APBD	Kec. Rancaekek	awal: 15/04/2014 akhir: 25/06/2014	awal: 01/07/2014 akhir: 28/10/2014	Penyusunan Outline Plan dan DED
14.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Master Plan Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Outline Plan dan DED Drainase Perkotaan Solokan Jeruk	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 263.400.000,00	APBD	Kec. Solokan Jeruk	awal: 15/04/2014 akhir: 25/06/2014	awal: 01/07/2014 akhir: 28/10/2014	Penyusunan Outline Plan dan DED
15.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Master Plan Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Outline Plan dan DED Drainase Perkotaan Majalaya	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 242.700.000,00	APBD	Kec. Majalaya	awal: 15/04/2014 akhir: 25/06/2014	awal: 01/07/2014 akhir: 28/10/2014	Penyusunan Outline Plan dan DED
16.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cisela	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 286.009.000,00	APBD	Ds Kamasan Kec.Banjaran	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 01/08/2014	Rehabilitasi tanggul sungai
17.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Master Plan Sumber Daya Air	Pengadaan Komputer	JB: Modal JP: Barang	3 unit	Rp. 86.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/07/2014 akhir: 31/07/2014	awal: 01/08/2014 akhir: 29/08/2014	Pengadaan Komputer/PC, Printer Laser Jet A3, dan Plotter
18.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai Citalugtug	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Ds Sukasari Kec. Pameungpeuk	awal: 17/03/2014 akhir: 17/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 17/07/2014	Rehabilitasi tanggul sungai
19.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Supervisi Konstruksi Sub DAS Cisangkuy (Sungai Cibatur, Sungai Cisela dan Sungai Citalugtug)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 57.500.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 17/03/2014 akhir: 15/05/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 29/08/2014	Pekerjaan supervisi konstruksi
20.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	DED DI Ciseureuh dan DED DI Cibeunying	JB: Barang/jasa JP: Jasa	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Ds. Margaasih Kec. Margaasih dan Ds. Mandalawangi Kec. Nagreg	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Untuk kegiatan konstruksi

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	DAN ENERGI			Konsultansi							tahun 2015
21.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	DED DI Batureok dan DED DI Legok Gede	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Ds. Cimaung Kec. Cimaung dan Pananjung Kec. Canguang	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Untuk konstruksi tahun 2015
22.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Perencanaan teknis hasil musrenbang (di 4 UPTD)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 151.593.000,00	APBD	4 UPTD	awal: 10/03/2014 akhir: 19/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 25/08/2014	Terdiri dari 40 Daerah Irigasi berdasarkan Hasil Musrenbang Tahun anggaran 2013
23.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	DED DI Leuwiliang dan DED DI Barusampe	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu dan Lebakmuncang Kec. Ciwidey	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Perencanaan konstruksi jaringan irigasi tahun 2015
24.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Inventarisasi Kondisi Jaringan Irigasi DI Cigadog, DI Cibodas, DI Cibereum dan DI, Leuwikuray	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 29.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Perencanaan jaringan irigasi terbaru
25.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Inventarisasi kondisi Jaringan Irigasi DI Kiaraeunyeuh, DI Juntihilir, DI Baros, DI Cimedal dan DI Cilaki/Cisangkuy	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 29.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Kondisi jaringan irigasi terbaru
26.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Inventarisasi kondisi Jaringan Irigasi DI Cikalage, DI Situkuluwung, DI Sawahgede, DI Toblongan dan DI Nyalindung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 29.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Kondisi jaringan irigasi terbaru
27.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	DED DI Cihejo dan DED DI Cienteng	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Ds. Cikitu Kec. Pacet dan Ds. Sukarame Kec. Pacet	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Untuk kegiatan konstruksi tahun 2015
28.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Inventarisasi kondisi jaringan Irigasi DI Peuseuh Kadariung, DI Cikoneng, DI Cibarengkok, DI Cirawa I & II dan DI Sawahlega	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 29.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Kondisi jaringan irigasi terbaru
29.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Inventarisasi kondisi Jaringan Irigasi DI Cikalage, DI Situkuluwung, DI Sawahgede, DI Toblongan dan DI Nyalindung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 29.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Kondisi jaringan irigasi terbaru
30.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Reservoir	DED Embung Cibiana	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 155.950.000,00	APBD	Ds. Lamajang Kec. Pangalengan	awal: 10/03/2014 akhir: 19/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 25/08/2014	DED untuk rencana fisik

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
31.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Reservoir	DED Embung Rancaupas	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 148.500.000,00	APBD	Ds.Alam Endah, Kec.Rancabali	awal: 10/03/2014 akhir: 19/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 25/08/2014	Dokumen DED untuk rencana fisik
32.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Pasirkemir	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 112.000.000,00	APBD	Ds. Lebakmuncang Kec. Ciwidey	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
33.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Reservoir	Feasibility Studi (FS) Embung Laksana	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Ds.Laksana, Kec.Ibun	awal: 10/03/2014 akhir: 14/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 02/07/2014	Layak atau tidak Layak untuk bahan selanjutnya
34.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Perencanaan Pembangunan Reservoir	Penelitian Geologi Tanah Embung Balekambang	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Sukamaju Kec. Majalaya	awal: 10/03/2014 akhir: 19/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 25/08/2014	Untuk bahan kegiatan selanjutnya
35.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Konsultansi Pengawasan Supervisi sumber dana APBD di 4 UPTD	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 79.130.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/08/2014	Pengawasan Konstruksi Fisik Sumber Dana APBD
36.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cisaat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
37.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Pasirwaru (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 112.000.000,00	APBD	Ds. Cibodas Kec. Ciwidey	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
38.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cihaneut	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 110.000.000,00	APBD	Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
39.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Catang Cengkat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
40.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cijambe	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 121.000.000,00	APBD	Ds. Margamulya Kec. Pasirjambu	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
41.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Legok Kondang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 115.000.000,00	APBD	Ds. Margamulya Kec. Pasirjambu	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
42.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Nyomplong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Sugihmukti Kec. Pasirjambu	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
43.	DINAS SUMBER	Rehabilitasi /	DI Catang Cengkat	JB: Modal	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Pasirjambu Kec.	awal: 01/04/2014	awal: 12/05/2014	Mendukung

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemeliharaan Jaringan Irigasi		JP: Pekerjaan Konstruksi				Pasirjambu	akhir: 05/05/2014	akhir: 14/07/2014	Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
44.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Jogjogan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	DS. Buninagara-Cilame Kec. Kutawaringin	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
45.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Bojongkoneng	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Kutawaringin Kec. Kutawaringin	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
46.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cijalupang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Bandasari Kec. Canguang	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
47.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cinangka	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 112.000.000,00	APBD	Ds. Pasirmulya Kec. Banjaran	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
48.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cibongkok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Cipinang Kec. Cimaung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
49.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cicampaka	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Mekarjaya Kec. Arjasari	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
50.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cikuda	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Ds. Malasari Kec. Cimaung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
51.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Kaum Luwuk	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 81.000.000,00	APBD	Ds. Bandasari Kec. Canguang	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
52.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cikondang-Cipeuteuy	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 115.000.000,00	APBD	Ds. Mekarsari Kec. Cimaung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
53.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cimareme	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Cibodas Kec. Kutawaringin	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
54.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Tonjong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 112.000.000,00	APBD	Ds. Mangunjaya Kec. Arjasari	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
55.	DINAS SUMBER DAYA AIR,	Rehabilitasi / Pemeliharaan	DI Pasirbatu	JB: Modal JP:	1 paket	Rp. 116.000.000,00	APBD	Ds. Mekarsari Kec. Cimaung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Jaringan Irigasi		Pekerjaan Konstruksi							Jaringan Irigasi
56.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cimedal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 115.000.000,00	APBD	DS. Jatisari, Ds. Nagrak Kec. Cangkuang dan Ds. Malasari Kec. Cimaung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
57.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Sawah Asem (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 113.000.000,00	APBD	Ds. Mekarsari Kec. Pacet	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
58.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cilaki	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 81.000.000,00	APBD	Ds. Lamajang Kec. Pangalengan	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
59.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Manglid	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 115.000.000,00	APBD	Ds. Ancolmekar Kec. Arjasari	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
60.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cilaja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 81.000.000,00	APBD	Ds. Bojongmangu Kec. Pameungpeuk	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
61.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Wakap	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Ds. Babakan Kec. Arjasari	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
62.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Rumbia	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 117.000.000,00	APBD	Ds. Sukarame Kec. Pacet	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
63.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Patala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 82.000.000,00	APBD	Ds. Sindangpanon Kec. Banjaran	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
64.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Panyadap	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 87.000.000,00	APBD	Ds. Panyadap Kec. Solokan Jeruk	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
65.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Astana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 113.000.000,00	APBD	Ds. Laksana Kec. Ibum	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
66.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cilodong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 90.000.000,00	APBD	Ds. Drawati Kec. Paseh	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
67.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Pencak Suji	JB: Modal JP: Pekerjaan	1 paket	Rp. 110.000.000,00	APBD	Ds. Cibodas Kec. Solokan Jeruk	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	DAN ENERGI			Konstruksi							Irigasi
68.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Kukun	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 116.000.000,00	APBD	Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
69.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cengkong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 112.000.000,00	APBD	Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
70.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cimadin	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 110.000.000,00	APBD	Ds. Cipaku Kec. Paseh	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
71.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cibodo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 112.000.000,00	APBD	Ds. Babakan Kec. Ciparay	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
72.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Legok Teureup	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 114.000.000,00	APBD	Ds. Cijagra Kec. Paseh	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
73.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cihejo	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 88.000.000,00	APBD	Ds. Dukuh Kec. Ibum	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
74.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Babakan Paseh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 111.000.000,00	APBD	Ds. Ibum Kec. Ibum	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
75.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cimareme	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 111.000.000,00	APBD	Ds. Karyalaksana Kec. Ibum	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
76.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Ciranjang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 87.000.000,00	APBD	Ds. Bojong Kec. Majalaya	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/07/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
77.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Cigandasoli	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 205.000.000,00	APBD	Ds. Cikancung Kec. Cikancung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
78.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Japura II	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 209.000.000,00	APBD	Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
79.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Supervisi Konstruksi Sub DAS Citarik dan Sub DAS Cirasea (Sungai Ciguruwik, Saluran Pembuang Depok,	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 67.433.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 17/03/2014 akhir: 15/05/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 29/08/2014	Kegiatan supervisi konstruksi

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
			Saluran Pembuang Cigalumpit dan Sungai Cisunggalah)								
80.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul SP Depok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 313.337.000,00	APBD	Ds.Bojongloa, Kec.Rancaekek	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 12/08/2014	Rehabilitasi tanggul SP
81.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pengadaan Bronjong Kawat	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 190.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Pengadaan Bronjong Kawat sebanyak 475 buah
82.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pengadaan Karung Plastik	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 90.200.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Pengadaan Karung Plastik sebanyak 22550 buah
83.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pengadaan Pipa PVC 12"	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Pengadaan Piva PVC sebanyak 150 buah
84.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Kelurahan II	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 209.000.000,00	APBD	Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
85.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	DI Nangela	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 217.000.000,00	APBD	Ds. Dampit Kec. Cicalengka	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
86.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pengadaan alat hidrometer	JB: Modal JP: Barang	1 paket	Rp. 77.425.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Alat Penakar Curah Hujan dan Pemagarannya
87.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Penggandaan Blanko OP Irigasi	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Blanko O&P sebanyak 2000 buku
88.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cisunggalah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 225.000.000,00	APBD	Desa Panyadap Kec. Solokan Jeruk	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 01/08/2014	REhabilitasi tanggul sungai
89.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pengadaan alat ukur duga air	JB: Modal JP: Barang	1 paket	Rp. 55.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Pengadaan Feilschal / Mistar Ukur Dengan Ukuran Tinggi 1 m sebanyak 100 bh dan Tinggi 0,5 m sebanyak 100 bh



No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
90.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Perbaikan Pintu	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 16/06/2014	Perbaikan Pintu Air irigasi sebanyak 2 unit
91.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI CIBATUHAWU / PANYANDAAN	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Ds. Alamendah Kec. Rancabali	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
92.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI SADAHELIR	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 269.500.000,00	APBD	Ds. Sukawening Kec. Ciwidey	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
93.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI SODONG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 313.500.000,00	APBD	Ds. Sukawening Kec. Ciwidey	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
94.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Konsultasi Pengawasan Supervisi sumber dana DAK	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultasi	2 paket	Rp. 45.690.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Pengawasan Konstruksi Fisik Sumber Dana DAK
95.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. LEUWIPANGLAY	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Panyocokan Kec. Ciwidey	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
96.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI CIOLE - OLE	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 308.000.000,00	APBD	Ds. Alamendah Kec. Rancabali	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
97.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Pengadaan Bronjong Kawat	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 516.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 17/03/2014 akhir: 17/04/2014	awal: 21/04/2014 akhir: 20/06/2014	Pengadaan bronjong kawat
98.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. RANCAGEDE/MADUR	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Babakan Kec. Ciparay	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
99.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. BATU KARUT	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 269.104.000,00	APBD	Ds. Panundaan Kec. Ciwidey	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
100.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Survey dan Investigasi Sempadan Sungai (sungai Cirasea)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultasi	1 paket	Rp. 144.000.000,00	APBD	Sungai Cirasea	awal: 15/04/2014 akhir: 29/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 31/07/2014	Kegiatan survey dan investigasi sempadan sungai
101.	DINAS SUMBER	Rehabilitasi /	DI CIKOLOTOK	JB: Modal	1 paket	Rp. 253.000.000,00	APBD	Ds. Leubakmuncang Kec.	awal: 17/03/2014	awal: 02/06/2014	Mendukung

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)		JP: Pekerjaan Konstruksi				Ciwidey	akhir: 13/05/2014	akhir: 02/09/2014	Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
102.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. RANCAGEDE	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
103.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. PALALANGON	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 291.500.000,00	APBD	Ds. Cipanjalu Kec. Cilengkrang	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
104.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. HAURCUCUK (LANJUTAN)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Drawati Kec. Paseh	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
105.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. PEUSEUH KADURIUNG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Drawati Kec. Paseh	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
106.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. RANCAGEDE	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
107.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. RADEN	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 302.500.000,00	APBD	Ds. Margaasih Kec. Cicalengka	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
108.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. ANCOL	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 412.500.000,00	APBD	Ds. Wangisagara Kec. Majalaya	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
109.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. WIRAHMA/CINANGSI	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 291.500.000,00	APBD	Ds. Mandalari Kec. Cikancung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
110.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengembangan Konstruksi Irigasi ( Bantuan Gubernur )	DI. Rompe	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 342.000.000,00	APBD	Ds. Lamajang Kec. Pangalengan	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
111.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengembangan Konstruksi Irigasi ( Bantuan Gubernur )	Pengawasan Konstruksi Sub Das Cirasea dan Sub Das Cisangkuy sumber dana Bangub	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 29.070.000,00	APBD	Sub Das Cirasea dan Sub Das Cisangkuy	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/08/2014	Pengawasan Konstruksi Fisik
112.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengembangan Konstruksi Irigasi ( Bantuan Gubernur )	DI. Pangauban	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 180.500.000,00	APBD	Ds. Patrolsari kec. Arjasari	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 14/08/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
113.	DINAS SUMBER DAYA AIR,	Pengembangan Konstruksi	DI. Bojong	JB: Modal JP:	1 paket	Rp. 793.250.000,00	APBD	Ds. Maruyung Kec. Pacet	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Irigasi ( Bantuan Gubernur )		Pekerjaan Konstruksi							Jaringan Irigasi
114.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengembangan Konstruksi Irigasi ( Bantuan Gubernur )	DI. Jamburaya	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 584.250.000,00	APBD	Ds. Sukarame Kec. Pacet	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
115.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI CIPULUS	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Srirahayu Kec. Cikancung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
116.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI CIPANJI 2	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 269.500.000,00	APBD	Ds. Tenjolaya/cisondari Kec.Pasirjambu	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
117.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pembangunan Gedung Kantor	Penyusunan DED dan pelaksanaan supervisi pembangunan Gedung UPTD SDAPE	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 dokumen	Rp. 26.000.000,00	APBD	UPTD Cirasea	awal: 05/05/2014 akhir: 09/06/2014	awal: 16/06/2014 akhir: 04/08/2014	Penyediaan dokumen perencanaan dan dokumen supervisi (pengawasan) pembangunan Gedung UPTD Cirasea Kab. Bandung
118.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor SDAPE (UPTD Cirasea) Kabupaten Bandung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 unit gedung	Rp. 154.341.500,00	APBD	UPTD Cirasea	awal: 11/08/2014 akhir: 15/09/2014	awal: 22/09/2014 akhir: 03/11/2014	Pembangunan Gedung UPTD Cirasea Kab. Bandung
119.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul SP Depok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 313.337.000,00	APBD	Ds.Bojongloa, Kec.Rancaekek	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 12/08/2014	Rehab tanggul saluran pembuang
120.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul SP Depok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 313.337.000,00	APBD	Ds.Bojongloa, Kec.Rancaekek	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 12/08/2014	Rehab tanggul sungai
121.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul SP Depok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 313.337.000,00	APBD	Ds.Bojongloa, Kec.Rancaekek	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 12/08/2014	Rehab tanggul saluran pembuang
122.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul SP Depok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 313.337.000,00	APBD	Ds.Bojongloa, Kec.Rancaekek	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 12/08/2014	Rehab tanggul saluran pembuang
123.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul SP Cigalumpit	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 185.299.000,00	APBD	Ds.Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi	awal: 17/03/2014 akhir: 17/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 17/07/2014	Rehabilitasi tanggul SP
124.	DINAS SUMBER DAYA AIR,	Normalisasi jaringan irigasi	Kegiatan Supervisi	JB: Modal JP: Jasa	1 paket	Rp. 124.245.000,00	APBD	Kec. Bojongsoang	awal: 16/04/2014 akhir: 13/06/2014	awal: 23/06/2014 akhir: 19/12/2014	Kegiatan supervisi

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	sungai Ciateul (Bantuan Gubernur)		Konsultansi							konstruksi
125.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Rehabilitasi Tanggul Anak Sungai Cikahiyangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>687.900.000,00</b>	APBD	Kec. Margahayu	awal: 01/04/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 12/09/2014	Rehab tanggul anak sungai
126.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cijalupang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>687.900.000,00</b>	APBD	Kec. Cikancung	awal: 01/04/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 12/09/2014	Rehab tanggul sungai
127.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai Ciguruwik	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>180.000.000,00</b>	APBD	Ds.Cinunuk, Kec.Cileunyi	awal: 17/03/2014 akhir: 17/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 17/07/2014	Rehab tanggul sungai
128.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cibatur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>542.740.000,00</b>	APBD	Ds.Sindangpanon, Kamasan, Kec.Banjaran	awal: 17/03/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 19/05/2014 akhir: 29/08/2014	Rehabilitasi tanggul sungai
129.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cibajaran	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>687.900.000,00</b>	APBD	Kec. Banjaran	awal: 01/04/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 12/09/2014	Rehabilitasi tanggul sungai
130.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi jaringan irigasi sungai Ciateul (Bantuan Gubernur)	Normalisasi Saluran Pembuang Ciateul-Cibayongbong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 ls	Rp. <b>7.222.165.000,00</b>	APBD	Kec. Bojongsoang	awal: 26/05/2014 akhir: 13/06/2014	awal: 23/06/2014 akhir: 19/12/2014	Jumlah paket menunggu hasil perencanaan
131.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Supervisi Konstruksi Sub DAS Cisangkuy (Sungai Cibajaran dan Sungai Cikasungka)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. <b>59.545.000,00</b>	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 15/05/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 12/09/2014	Kegiatan supervisi konstruksi
132.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi kali Ciganitri (Bantuan Gubernur)	Normalisasi Saluran Pembuang Ciganitri	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>171.000.000,00</b>	APBD	Desa Lengkong Kec. Bojongsoang	awal: 26/05/2014 akhir: 13/06/2014	awal: 23/06/2014 akhir: 06/08/2014	Normalisasi saluran pembuang
133.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cikasungka	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>418.500.000,00</b>	APBD	Kec. Cangkuang	awal: 01/04/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 13/08/2014	Rehabilitasi tanggul sungai
134.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Rehabilitasi Tanggul Sungai Cikambuy	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>687.900.000,00</b>	APBD	Kec. Katapang	awal: 01/04/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 12/09/2014	Rehab tanggul sungai
135.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI LEUWI KURAY (LANJUTAN)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>440.000.000,00</b>	APBD	Ds. Parungserab/Sekarwan Kec. Soreang	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Rehab jaringan irigasi

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
136.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. LAMPING	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 440.000.000,00	APBD	Ds. Cipinang Kec. Cimaung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
137.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. KADUNGONDONG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Ds. Lamajang Kec. Pangalengan	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
138.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. LEUWINIMBANG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Ds. Cipinang Kec. Cimaung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
139.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. CITERE	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 308.000.000,00	APBD	Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
140.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. BOJONGPICUNG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Pangguh Kec. Ibum	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
141.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. LEUWINIMBANG	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Ds. Cipinang Kec. Cimaung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
142.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. BUAHPIT	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 302.500.000,00	APBD	Ds. Warjabakti Kec. Cimaung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
143.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	DI. CILAKI/CISANGKUY	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 275.000.000,00	APBD	Ds. Sukamaju Kec. Cimaung	awal: 17/03/2014 akhir: 13/05/2014	awal: 02/06/2014 akhir: 02/09/2014	Mendukung Kinerja Fungsi Jaringan Irigasi
144.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Normalisasi saluran drainase sungai (Bantuan Gubernur)	Sub DAS Citarik dan Sub DAS Ciwidey (Sungai Cijalupang, Sungai Cikambuy, dan Anak Sungai Cikahiyangan)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 111.020.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 17/03/2014 akhir: 15/05/2014	awal: 16/05/2014 akhir: 12/09/2014	Kegiatan supervisi konstruksi
145.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengukuran penurunan muka tanah (Land subsidence)	Penyusunan Kajian Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 113.710.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 19/05/2014 akhir: 18/07/2014	awal: 21/07/2014 akhir: 19/09/2014	Kajian Penurunan Muka Tanah
146.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan	Pembuatan Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 156.750.000,00	APBD	Kecamatan Pangalengan	awal: 01/04/2014 akhir: 02/06/2014	awal: 03/06/2014 akhir: 04/08/2014	Pemetaan dan analisis geologi lingkungan
147.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan	Pembuatan Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 131.220.000,00	APBD	Kecamatan Pasir Jambu	awal: 01/04/2014 akhir: 02/06/2014	awal: 03/06/2014 akhir: 04/08/2014	Pemetaan dan analisis geologi lingkungan

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
148.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	Pembuatan sumur-sumur resapan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	60 unit	Rp. 559.820.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 19/05/2014 akhir: 18/07/2014	awal: 21/07/2014 akhir: 22/09/2014	Pemaketan menjadi 2 paket, nilai masing-masing paket tergantung hasil pendataan
149.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Pembuatan Biodigester kapasitas 4 m3	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	11 unit	Rp. 112.200.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 30/04/2014	awal: 02/05/2014 akhir: 30/06/2014	Pembuatan biodigester kap 4 m3 sebanyak 11 unit
150.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Pengadaan instalasi listrik	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	8 paket	Rp. 2.346.000.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 02/06/2014	awal: 09/06/2014 akhir: 25/08/2014	Nilai pemaketan tergantung hasil pendataan
151.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Pengawasan / SLO (Sertifikat Layak Operasi) Ketenagalistrikan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	2 paket	Rp. 122.400.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 02/06/2014	awal: 09/06/2014 akhir: 25/08/2014	Kegiatan supervisi pemasangan lisdes
152.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	DI. Cikalage	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Ds. Cikasungka/Hegar Manah Kec.Cikancung	awal: 23/06/2014 akhir: 24/07/2014	awal: 31/07/2014 akhir: 31/10/2014	Pekerjaan konstruksi partisipatif program WISMP
153.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Penyusunan Desain Partisipatif	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 35.000.000,00	APBD	DI Sodong Ds. Sukawening Kec. Ciwidey	awal: 04/08/2014 akhir: 08/09/2014	awal: 15/09/2014 akhir: 15/10/2014	Penyusunan Desain Partisipatif program WISMP
154.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)	DI.Cibodas	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD	Ds. Alamendah/Panundaan Kec.Kec.Rancabali/Ciwidey	awal: 23/06/2014 akhir: 24/07/2014	awal: 31/07/2014 akhir: 31/10/2014	Pekerjaan konstruksi partisipatif program WISMP
155.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)	DI Cadas Gantung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD	Ds.Lamajang Kec. Pangalengan	awal: 23/06/2014 akhir: 24/07/2014	awal: 31/07/2014 akhir: 31/10/2014	Pekerjaan konstruksi partisipatif program WISMP
156.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Penyusunan Desain Partisipatif	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 30.000.000,00	APBD	DI. Cikalage Ds. Cikasungka-Hegarmanah Kec.Cikancung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 17/06/2014	Penyusunan Desain Partisipatif program WISMP
157.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)	Penyusunan Desain Partisipatif	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	5 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Ds. Tenjolaya Kec.Pasirjambu, Ds Lamajang Kec.Pangalengan, Ds.Cipeujeuh Kec.Pacet,	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 17/06/2014	Penyusunan Desain Partisipatif program WISMP

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
								Ds.Sindangpanon Kec. Banjaran, Ds.Cisondari,Hegarmanah Kec.Pasirjambu			
158.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)	DI Rengas	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 175.000.000,00	APBD	Ds.Sindang Panon Kec Banjaran	awal: 23/06/2014 akhir: 24/07/2014	awal: 31/07/2014 akhir: 31/10/2014	Pekerjaan konstruksi partisipatif program WISMP
159.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)	DI Cipanji	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 174.000.000,00	APBD	Ds.Tenjolaya Kec.Pasirjambu	awal: 23/06/2014 akhir: 24/07/2014	awal: 31/07/2014 akhir: 31/10/2014	Konstruksi partisipatif program WISMP
160.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Penyusunan Desain Partisipatif	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	DI Ciranjang Ds. Sugihmukti/Pasirjambu Kec. Pasirjambu	awal: 04/08/2014 akhir: 08/09/2014	awal: 15/09/2014 akhir: 15/10/2014	Penyusunan Desain Partisipatif program WISMP
161.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Pengawasan Konstruksi	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 34.290.000,00	APBD	Kab. Bandung	awal: 23/06/2014 akhir: 24/07/2014	awal: 31/07/2014 akhir: 31/10/2014	Kegiatan supervisi konstruksi program WISMP
162.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK Dinas SDAPE	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 55.001.000,00	APBD	Dinas SDAPE Kab. Bandung	awal: 01/04/2014 akhir: 05/05/2014	awal: 12/05/2014 akhir: 31/10/2014	Pengadaan ATK sebanyak 49 jenis
163.	DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung dinas SDAPE Kab. Bandung	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 unit gedung	Rp. 43.500.000,00	APBD	Dinas SDAPE Kab. Bandung	awal: 11/08/2014 akhir: 15/09/2014	awal: 22/09/2014 akhir: 31/10/2014	Pekerjaan pemeliharaan gedung berikut instalasinya
TOTAL PAGU						Rp. 54.162.263.500,00					

JB : Jenis Belanja  
JP : Jenis Pengadaan  
U : Umumkan