

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran : 2015

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
1.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Ciwidey	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.500.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciwidey	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Ciwidey
2.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Nagrak	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.500.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Canguang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Nagrak
3.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pengadaan tanah	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Dinas Kesehatan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengadaan tanah untuk 3 puskesmas (Kopo, Ciluluk, Cipedes)
4.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pembangunan Puskesmas Wangisagara	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.500.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Majalaya	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan pembangunan Puskesmas Wangisagara
5.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pembangunan Puskesmas Katapang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.500.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Katapang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan pembangunan Puskesmas Katapang
6.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawabogo	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 26.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciwidey	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawabogo
7.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ciwidey	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciwidey	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ciwidey
8.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Baleendah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Baleendah	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Baleendah (Atap)
9.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Nagrak	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 38.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Canguang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Nagrak
10.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Rehab UPTD Labkesda	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 50.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Margahayu	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pelaksanaan Rehab Labkesda
11.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan PONEC Ciparay	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 26.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan PONEC Ciparay
12.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Soreang	JB: Modal	1 paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1)	Kacamatan Soreang	03/03/2015	Pembangunan Puskesmas

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan
				JP: Pekerjaan Konstruksi					05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Soreang
13.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pakutandang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pakutandang
14.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan PONED Margaasih	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 26.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Margaasih	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan PONED Margaasih
15.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Wangisagara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Majalaya	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Wangisagara
16.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Cicalengka	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 1.326.500.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Cicalengka
17.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Katapang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 990.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Katapang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Katapang
18.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Ciwidey	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciwidey	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Ciwidey
19.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Nagrak	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 975.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cangkuang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Nagrak
20.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Cangkuang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Dayeuhkolot	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Cangkuang
21.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Mekarlaksana	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Mekarlaksana
22.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Mekarmanik	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Cimenyan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Mekarmanik
23.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas PONED Ciparay	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 650.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas PONED Ciparay
24.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Cikuya	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Cikuya
25.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Rancatungku	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pameungpeuk	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Rancatungku

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan
26.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Pakutandang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas Pakutandang
27.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas PONE D Margaasih	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 650.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Margaasih	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pembangunan Puskesmas PONE D Margaasih
28.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan Rehab Puskesmas Padamukti	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 18.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Solokan Jeruk	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan Rehab Puskesmas Padamukti
29.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan Rehab Puskesmas Sawahlega	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 18.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan Rehab Puskesmas Sawahlega
30.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Sukaluyu	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pangalengan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Sukaluyu
31.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Rehab Puskesmas Padamukti	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Solokan Jeruk	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Rehab Puskesmas Padamukti
32.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Sawahlega	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 156.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Sawahlega (Pagar, Garasi)
33.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan Rehab Puskesmas Kutawaringin	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Kutawaringin	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan Rehab Puskesmas Kutawaringin
34.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan Rehab Puskesmas Baleendah	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 18.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Baleendah	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan Rehab Puskesmas Baleendah
35.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Rehab Puskesmas Cilengkrang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 13.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cilengkrang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Rehab Puskesmas Cilengkrang
36.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Rehab Puskesmas Sawahlega	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Rehab Puskesmas Sawahlega
37.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Rehab Puskesmas Kutawaringin	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 12.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Kutawaringin	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Rehab Puskesmas Kutawaringin
38.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Rehab Puskesmas Baleendah	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Baleendah	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Rehab Puskesmas Baleendah
39.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Padamukti	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 153.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Solokan Jeruk	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Padamukti (Pemagaran)

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan
40.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Cilengkrang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 200.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cilengkrang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Cilengkrang (R. Bersalin)
41.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Girimulya	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pacet	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Girimulya
42.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Cipeujeuh	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pacet	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Cipeujeuh
43.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Girimulya	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pacet	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Girimulya
44.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Banjaran Wetan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Banjaran	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Banjaran Wetan
45.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Perencanaan Poskesdes Rancaekek Kencana	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 23.800.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Rancaekek	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Perencanaan Poskesdes Rancaekek Kencana
46.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pembangunan Puskesmas Pakutandang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 49.500.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan pembangunan Puskesmas Pakutandang
47.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pembangunan puskesmas Rawabogo	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciwidey	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan pembangunan puskesmas Rawabogo
48.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pembangunan PONED Margaasih	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Margaasih	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan pembangunan PONED Margaasih
49.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Perencanaan pembangunan PONED Ciparay	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Perencanaan pembangunan PONED Ciparay
50.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Wangisagara	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Majalaya	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Wangisagara
51.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Soreang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Soreang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Soreang
52.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Kutawaringin	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 150.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Kutawaringin	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pelaksanaan Rehab Puskesmas Kutawaringin(Ruang TB)
53.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Katapang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 38.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Katapang	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Katapang

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan
54.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Cicalengka	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Cicalengka
55.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Cangkung	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 39.000.000,00	APBD (1.02.01.25.01.5.2)	Kecamatan Dayeuhkolot	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 08/10/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Cangkung
56.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Sukaluyu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pangalengan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Sukaluyu
57.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Banjaran Wetan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Banjaran	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Banjaran Wetan
58.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Girimulya	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pacet	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Girimulya
59.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Rancaekek Kencana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Rancaekek	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Rancaekek Kencana
60.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes CiPeujeuh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pacet	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes CiPeujeuh
61.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Rancatungku	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pameungpeuk	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Rancatungku
62.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Mekaraksana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Mekaraksana
63.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Mekarmanik	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Cimenyan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Mekarmanik
64.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Cikuya	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Cikuya
65.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Sukaluyu	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pangalengan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Sukaluyu
66.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Rancaekek Kencana	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Rancaekek	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Rancaekek Kencana
67.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Rancatungku	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pameungpeuk	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Rancatungku

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
68.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Cipeujeuh	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Pacet	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Cipeujeuh
69.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Poskesdes Mekaraksana	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Ciparay	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Mekaraksana
70.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Mekarmanik	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Cimenyan	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Mekarmanik
71.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Poskesdes Cikuya	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 300.000.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Cicalengka	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pembangunan Poskesdes Cikuya
72.	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas pembantu	Pengawasan Poskesdes Banjaran Wetan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 15.500.000,00	APBD (1.02.01.25.02.5.2)	Kecamatan Banjaran	03/03/2015 05/05/2015 05/10/2015 15/12/2015	Pengawasan Poskesdes Banjaran Wetan
TOTAL PAGU						Rp. 14.494.700.000,00				

JB : Jenis Belanja
 JP : Jenis Pengadaan
 U : Umumkan
 A : Aktif
 aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
 ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
 aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
 ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan

RENCANA UMUM PENGADAAN

Melalui Swakelola

K/L/D/I : KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN : 2015

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Jenis Pengadaan	Volume	Pagu	Sumber Dana	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jasa Lainnya	6 paket	Rp. 614.579.000,00	APBD (1.02.01.20.02.5.2)	awal: 24/02/2015 akhir: 31/12/2015	Lembur, BHP, ATK, Penggandaan, Sewa gedung, Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium
2	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Imunisasi	Barang	9 paket	Rp. 350.593.000,00	APBD (1.02.01.22.08.5.2)	awal: 18/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Perjalanan Dinas, Mamin, Sewa gedung, belanja barang
3	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah	Jasa Lainnya	2 paket	Rp. 59.230.000,00	APBD (1.02.01.22.04.5.2)	awal: 11/05/2015 akhir: 20/07/2015	Honorarium, ATK, Sewa gedung, Makanan-minuman, perjalanan dinas
4	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Jasa Lainnya	3 paket	Rp. 173.315.000,00	APBD (1.02.01.16.10.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Lembur, ATK, Belanja Bahan Bakar, Sewa gedung, Penggandaan, Mamin, Belanja Barang, Perjalanan Dinas, Honorarium
5	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah	Barang	10n paket	Rp. 162.349.500,00	APBD (1.02.01.22.09.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, Lembur, Belanja Barang, Mamin, Perjalanan Dinas, Sewa gedung, ATK,
6	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Barang	2 paket	Rp. 106.203.600,00	APBD (1.02.01.15.01.5.2)	awal: 09/03/2015 akhir: 07/12/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Mamin, Perjalanan Dinas, Lembur
7	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jasa Lainnya	4 paket	Rp. 202.651.700,00	APBD (1.02.01.15.02.5.2)	awal: 30/03/2015 akhir: 10/12/2015	Honorarium, Belanja Barang, Mamin, Perjalanan Dinas, ATK
8	DINAS KESEHATAN	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Jasa Lainnya	3 paket	Rp. 297.746.600,00	APBD (1.02.01.22.06.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Mamin, BHP, Jasa, Sewa gedung
9	DINAS KESEHATAN	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 325.000.000,00	APBD (1.02.01.22.01.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, Belanja Bahan Bakar, Perjalanan Dinas
10	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging	Barang	1 paket	Rp. 11.054.200,00	APBD (1.02.01.22.02.5.2)	awal: 17/03/2015 akhir: 26/10/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pemeliharaan Alat Fogging
11	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jasa Lainnya	5 paket	Rp. 187.520.000,00	APBD (1.02.01.22.05.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Sewa gedung, mamin, perjalanan dinas
12	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jasa Lainnya	10 paket	Rp. 493.633.000,00	APBD (1.02.01.16.11.5.2)	awal: 09/03/2015 akhir: 31/07/2015	Lembur, Bahan Bakar, Penggandaan, Sewa gedung, perjalanan dinas, Mamin, Honorarium
13	DINAS KESEHATAN	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Jasa Lainnya	7 paket	Rp. 407.777.600,00	APBD (1.02.01.20.01.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, ATK, Lembur, BHP, Sewa gedung, Mamin, Perjalanan Dinas
14	DINAS KESEHATAN	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 253.500.000,00	APBD (1.02.01.21.01.5.2)	awal: 24/02/2015 akhir: 31/12/2015	Lembur, ATK, Belanja Alat Listri, BHP, Material, Kimia & Obat, Penggandaan, Mamin, Perjalan Dinas, Honorarium
15	DINAS KESEHATAN	Penanggulangan Kurang Energi protein, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium, Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Jasa Lainnya	3 paket	Rp. 80.565.000,00	APBD (1.02.01.20.03.5.2)	awal: 09/03/2015 akhir: 31/12/2015	Lembur, ATK, BHP, Penggandaan, Sewa gedung, Mamin, Perjalanan Dinas, Belanja Modal
16	DINAS	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 149.581.000,00	APBD	awal: 23/02/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Mamin,

data per 27/03/2015

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Jenis Pengadaan	Volume	Pagu	Sumber Dana	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
	KESEHATAN					(1.02.01.16.13.5.2)	akhir: 31/12/2015	Belanja Pakaian Kerja, Perjalanan Dinas,
17	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jasa Lainnya	7 paket	Rp. 261.559.000,00	APBD (1.02.01.21.02.5.2)	awal: 24/02/2015 akhir: 31/12/2015	ATK, Belanja Alat Listrik, Material, Penggandaan, Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium
18	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Jasa Lainnya	24 Paket	Rp. 1.872.477.500,00	APBD (1.02.01.32.01.5.2)	awal: 23/02/2015 akhir: 31/12/2015	Honorarium, ATK, Penggandaan, Jasa Kantor, Mamin, Sewa gedung, Mamin, Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal
19	DINAS KESEHATAN	Pembangunan pusat - pusat pelayanan kesehatan	Jasa Lainnya	5 paket	Rp. 55.000.000,00	APBD (1.02.01.30.04.5.2)	awal: 19/02/2015 akhir: 31/12/2015	mamin rapat, cetak, penggandaan, perjalanan dinas dalam daerah
20	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jasa Lainnya	9 paket	Rp. 91.145.000,00	APBD (1.02.01.16.09.5.2)	awal: 19/02/2015 akhir: 31/12/2015	penggandaan, mamin rapat, perjalanan dinas, bahan habis pakai lainnya, honor narasumber
TOTAL PAGU					Rp. 6.155.480.700,00			

JB : Jenis Belanja
 JP : Jenis Pengadaan
 U : Umumkan
 A : Aktif
 aw. : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
 ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
 ak. ppek